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Présentation des fiches actions 
 
 

Toutes les actions listées dans le document n°2 ont fait l’objet d’une fiche de présentation détaillée retrouvée dans le présent document. Les fiches actions sont catégorisées par masse d’eau.  
 

Codification des travaux 
 

Pour retrouver facilement les actions proposées dans les différents documents, un « identifiant travaux » unique a été affecté à chaque action proposée dans le projet. Ainsi, cet identifiant permet de 
passer aisément du présent document (document n°3), aux documents n°2, n°4 et n°7. 

 Dans le présent document 
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 Dans le document n°2 : dans la liste des actions par catégorie de travaux dans le paragraphe Pièce A – Paragraphe 5 – Nature – Consistance – Volume des travaux, chaque identifiant est reporté 
dans le tableau 

Masse 
d’eau Commune Localisation Segment 

Etat du 
cours 
d’eau 

Identifiant 
travaux 

Linéaire de 

CE (ml) 
Coût TTC Année Maître 

d‘ouvrage 

Thironne CHASSANT Moulin de Thoré T_TH_04 Moyen TRAV00080 636 
Inclus 

avec 

l'ouvrage 

Année 1 

SMAR 
Loir 28 

Ozanne 

LES AUTELS-
VILLEVILLON 

Du Petit Aunay aux 

Maisons Neuves 
TO01 Mauvais TRAV00023 1401 99 000 € 

SMAR 

Loir 28 

LES AUTELS-
VILLEVI LLON 

Des Maisons 

Neuves à l 'Epinay 
TO01 Mauvais 

TRAV00022 
2886 137 000 € 

SMAR 

Loir 28 

Yerre 
LA BAZOCHE-

GOUET 

Des sources 

jusqu'au passage à 

gué 

TY10 Mauvais TRAV00060 1500 45 000 € FDPPMA 

 

 Dans le document n° 4 : Poster localisant les actions à l’échelle du territoire, l’identifiant travaux est reporté au niveau de chaque secteur géographique concerné. 
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 Dans le document n° 7 : Liste des propriétaires riverains – L’identifiant travaux est reporté dans les 2 tableaux (entrée par action et nominative).  
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Contenu des fiches travaux 
 

Conformément aux articles R181-13 et R214-99 du code de l’Environnement règlementant respectivement le dossier d’autorisation environnementale unique et la procédure de déclaration d’intérêt général (DIG), chaque 
fiche action comporte un plan de situation du projet au 1/25 000. 

Pour chaque action, en complément des fiches techniques types des documents n°2 et n°8, les modalités suivantes sont présentées :  

- Des éléments descriptifs généraux : la masse d’eau, le cours d’eau, la commune, le nom de l’ouvrage ou le secteur concerné, extrait cartographique localisant l’action sur fond de plan IGN. 
- Le classement des cours d’eau en liste 1 ou 2 au titre de l’article L.214-17 du Code de l’environnement. 
- Le code ROE de l’ouvrage correspondant au code national attribué dans le cadre du référentiel des obstacles à l'écoulement sur les cours d'eau. 
- La hauteur de chute dans le cas d’ouvrage c’est-à-dire la différence de hauteur entre la lame d’eau entre l’amont et l’aval de l’ouvrage. 
- Un renvoi à la fiche technique type du document n°8 numérotée de P1 à P10. 
- Le coût prévisionnel des travaux. 
- Le linéaire concerné par les travaux, 
- La description et la justification de l’intervention qui expliquent la problématique rencontrée sur le site et les raisons pour lesquelles il est décidé d’intervenir, 
- Les rubriques de la nomenclature loi sur l’eau dont relève l’action conformément à l’article R214-6 du code de l’Environnement.  
- Les incidences et mesures d’accompagnement. Les effets positifs sont présentés. Les incidences négatives sont également énumérées ainsi que les mesures prises pour les éviter, compenser et réduire. Ces 

incidences sont également synthétisées dans le document n°1 et détaillées dans le document n°2. 
- Un plan général de présentation de la situation initiale. Le tracé concerné par les travaux est cartographié sur fond de plan cadastral. Des profils en long et en travers ont été établis sur la base de levés 

topographiques. Les altitudes reportées sont exprimées en mètre en relatif. 
- Un plan général de présentation de la situation projetée. Ce plan est uniquement fourni pour les ouvrages. Pour les secteurs de restauration du lit mineur, les actions proposées respecteront les grands principes 

d’aménagement exposées dans les fiches techniques des documents n°2 et n°8. Chaque année, une note détaillée des travaux envisagés sera présentée aux services en charge de la police de l’eau. Cette 
procédure a été entérinée par ces services. Cette méthode de travail a déjà été éprouvée dans le cadre de la précédente autorisation règlementaire obtenue par le syndicat. Le contenu de la note transmise est 
listé dans le document n°2. 
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Le Loir depuis Illiers-Combray jusqu’à sa confluence avec la Conie (FRGR0491) 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Effacement total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

Le Loir de Illiers-Combray à la Conie Loir (rivière le) ALLUYES / MONTBOISSIER - 28005 Clapet de la Dame Blanche TRAV00701 

Code ouvrage : TRAV00701 
Type d’ouvrage : Clapet 
Code ROE : ROE48353 
Classement liste 1 : OUI 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 1.5 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 5 000 € 
 
Lieu-dit : Vieuville, la Fontaine 
Machebouton 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’objectif est le démantèlement complet de l’ouvrage, 
afin de retrouver des écoulements libres et non-
influencés. 

 

Justification 

Barrage composé de 5 clapets basculants eu niveau 
du lieu-dit la Fontaine Machebouton. Impact 
important sur la ligne d’eau amont. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 
 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Le Loir depuis la confluence avec la Conie jusqu’à Vendôme (FRGR0492) 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Restauration de la continuité écologique (>50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

le Loir de la Conie à Vendôme Loir (rivière du) SAINT-DENIS-LANNERAY - 28334 Château de Thoreau TRAV00003 

Code ouvrage : TRAV00003 
Type d’ouvrage :  
Code ROE :  
Classement liste 1 : OUI 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute :  
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 30 000 € 
 
Lieu-dit : Thoreau 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 

3.1.2.0 A 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’aménagement sera réalisé en fonction des 
conclusions de l’étude continuité prévue en année 4. 

 

Justification 

Ce bras du Loir a été choisi afin de privilégier la 
continuité piscicole sur ce secteur. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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L’Ozanne et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir (FRGR0494) 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28 

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : Recréation d'un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Ozanne Sonnette (rivière la) LES AUTELS-VILLEVILLON- 28016 TO01 TRAV00022 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 3.2 m 
Profondeur moyenne : 0.55 m 
Linéaire : 2500 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
 
Coût : 137 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

Le cours d’eau a été fortement remanié : 
tracé rectiligne, berge abrupte, recalibrage 
fort homogénéisant les habitats et les 
écoulements. L’objectif est de recréer un 
profil plus naturel, en resserrant au 2/3 la 
surlargeur du lit. Une amélioration de la 
continuité de la berge et de la ripisylve avec 
le lit mineur est également préconisée. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

L’Ozanne Sonnette (rivière la) LES AUTELS-VILLEVILLON- 28016 Pont de la D372g du bourg TRAV00600 

Code ouvrage : TRAV00600 
Type d’ouvrage : Radier de pont 
Code ROE : NON 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.24 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 2 000 € 
 
Le coût du retrait du poteau EDF est 
intégré dans la recharge associée 
(TRAV00022) 
 
 
Lieu-dit : centre de la commune 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’objectif est la mise en place d’une recharge sur le 
premier radier en aval de l’ouvrage pour permettre 
son franchissement piscicole. 

 
Dans le même temps, il est proposé le retrait du 
poteau EDF placé en travers du lit. Celui crée un 
blocage de la ligne d’eau et une retenue des 
sédiments. 

 

Justification 

Amélioration du franchissement piscicole de 
l’ouvrage. 
Diminution du linéaire influencé en amont de 
l’ouvrage. 

 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

L’Ozanne Sonnette (rivière la) LES AUTELS-VILLEVILLON- 28016 Pont de la D30 TRAV00601 

Code ouvrage : TRAV00601 
Type d’ouvrage : Radier de pont 
Code ROE : NON 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.20 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 4 000 € 
 
Lieu-dit : Pont de Villevillon  
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’objectif est la mise en place d’une recharge sur le 
premier radier en aval de l’ouvrage pour permettre 
son franchissement piscicole. 

 
 

Justification 

Amélioration du franchissement piscicole de 
l’ouvrage. 
Diminution du linéaire influencé en amont de 
l’ouvrage. 

 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

Ozanne La Sonnette LES AUTELS-VILLEVILLON - 28330 Gué busé TRAV00801 

Code ouvrage : TRAV00801 
Type d’ouvrage : Gué busé 
Code ROE : NON 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.1 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 10 000 € 
 
Lieu-dit : Villevillon 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3.1.5.0  

 
 

Description 

L’objectif est de remplacer le gué busé par un pont 
cadre ou tout autre dispositif permettant d’améliorer 
le franchissement piscicole. 

 
l’ouvrage devra être suffisamment ancré dans le lit. 
Le calage devra respecter la pente du cours d’eau 
pour ne pas engendrer de chute à l’aval. 

 

Justification 

Amélioration du franchissement piscicole de 
l’ouvrage. 
Diminution du linéaire influencé en amont de 
l’ouvrage. 

 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 

 

  



23 
 

 

Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28   

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : Recréation d'un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Ozanne Sonnette (rivière la) LES AUTELS-VILLEVILLON- 28016 TO01 TRAV00023 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 2.6 m 
Profondeur moyenne : 0.35 m 
Linéaire : 1 400 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
 
Coût : 99 000 € TTC 
Techniques préconisées : P6 

Justification  

Un vestige en pierre est présent (hauteur de 
chute inférieur à 0.5m), influençant la ligne 
d’eau et retenant les sédiments. Il est 
préconisé le démantèlement de ce dernier, 
avec la recréation d’un matelas alluvial sur 
l’intégralité du linéaire. Un remodelage des 
berges, localement, est souhaitable. 

 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

L’Ozanne Ozanne (rivière l’) DANGEAU - 28127 TO21 TRAV00702 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
 
Linéaire : 2 424 ml 
 
Coût : 170 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

L’aménagement de banquettes va rétrécir de 
moitié la section du cours d’eau. Un retalutage 
doux est également proposé ainsi qu’une 
réhausse globale du fond du lit. Ces actions 
vont redynamiser le cours d’eau. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 

  



26 
 

Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Effacement Total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Ozanne Ozanne (rivière la) DANGEAU - 28127 Moulin de Brétigny TRAV00017 

Code ouvrage : TRAV00017 
Type d’ouvrage : Moulin 
Code ROE : ROE85721 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 1.4 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 100 000 € 
 
Lieu-dit : Brétigny 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 

3.1.2.0 A 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’aménagement est lié directement avec l’étude 
préalable proposée en année 1. Une enveloppe 
globale est proposée. 
 

Justification 

La continuité piscicole et sédimentaire est difficile et 
possible partiellement en périodes de hautes eaux. 
Un élargissement et un colmatage important est 
visualisé en amont de l’ouvrage. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 

 
  



27 
 

Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Restauration de la continuité écologique (>50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Ozanne Ozanne (rivière la) BROU- 28061 Bourg de Brou TRAV00703 

Code ouvrage : TRAV00703 
Type d’ouvrage : Clapet + vannage 
Code ROE : ROE58726 et ROE51273 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 1 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 100 000 € 
 
Lieu-dit : La Madeleine 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 

3.1.2.0 A 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’aménagement est lié directement avec l’étude 
préalable proposée en année 1. Une enveloppe 
globale est proposée. 
 
Le projet sur cet ouvrage intègre également une 
action de renaturation du cours d’eau 

Justification 

Le cours d’eau est totalement endigué dans la 
traversée de Brou, avec plusieurs ouvrages présents 
sur cours d’eau et en dérivation : clapet, vannes, … 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Ozanne Sainte-Suzanne (rivière la) LES AUTELS-VILLEVILLON- 28016 TO07 TRAV00025 et TRAV00026 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 3 m 
Profondeur moyenne : 0.3 m 
Linéaire : 2 767 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
 
Coût : 111 600 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

La mise en place d’une recharge en 
granulats pour reconstituer un matelas 
alluvial va permettre de rehausser le fond du 
lit. La mise en place de banquettes, 
accompagné d’un retalutage afin de recréer 
une continuité avec les berges va améliorer 
l’état écologique du site. 
 
Deux seuils en pierres seront retirés en 
même temps que la phase de chantier. 
 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Effacement Total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Ozanne Ozanne (rivière la) LES AUTELS-VILLEVILLON 28016 Seuil résiduel moulin Rivière TRAV00020 

Code ouvrage : TRAV00020 
Type d’ouvrage : Seuil béton 
Code ROE :  
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.87 m  
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 5 000 € 
 
Lieu-dit : moulin Rivière 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’opération consiste, dans le prolongement de la 
renaturation du lit mineur du secteur, à effacer le 
seuil résiduel. 

 

Justification 

Le seuil entrave la libre circulation des écoulements, 
mais également de la faune piscicole et du transite 
sédimentaire. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Ozanne Sainte-Suzanne (rivière la) LES AUTELS-VILLEVILLON- 28080 TO07 TRAV00028 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 2 m 
Profondeur moyenne : 0.3 m 
Linéaire : 843 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
 
Coût : 40 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

L’aménagement consiste à la réhausse du 
fond du lit par une recharge en granulats de 
minimum 25cm de hauteur, accompagné 
d’un léger retalutage des berges sur des 
secteurs précis. Il n’est pas prévu la mise en 
place de banquettes minérales. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Ozanne Sainte-Suzanne (rivière la) LES AUTELS-VILLEVILLON- 28080 TO07 TRAV00029 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 2.6 m 
Profondeur moyenne : 0.3 m 
Linéaire : 1 300 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
Banquette végétale 
(Reprise des matériaux présents sur le merlon 
de berge et des mottes d’hélophytes présents 
dans le lit pour la confection des banquettes) 
Coût : 70 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

Le cours d’eau a été fortement remanié : 
tracé rectiligne, berge abrupte, recalibrage 
fort homogénéisant les habitats et les 
écoulements. L’objectif est de recréer un 
profil plus naturel, en resserrant au 2/3 la 
surlargeur du lit. Une amélioration de la 
continuité de la berge et de la ripisylve avec 
le lit mineur est également préconisée. 
 
Il est prévu le retrait d’un poteau en travers 
lors de la phase de chantier. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Effacement total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Ozanne Sainte-Suzanne (rivière la) LES AUTELS-VILLEVILLON - 28080 Obstacle au lieu-dit les Emonderies TRAV00019 

Code ouvrage : TRAV00019 
Type d’ouvrage : Poteau EDF 
Code ROE : 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.3 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 1 000 € 
 
Lieu-dit : Les Emonderies 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

Il s’agit du retrait d’un poteau EDF placé en travers 
du cours d’eau. 

 

Justification 

L’ouvrage en travers bloque la ligne d’eau et les 
sédiments, et influence le cours d’eau. 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Restauration de la continuité écologique (>50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Ozanne Ozanne (rivière la) LES AUTELS-VILLEVILLON - 28080 Moulin de Boignon TRAV00500 

Code ouvrage : TRAV00500 
Type d’ouvrage : Seuil en travers 
Code ROE : ROE53675 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 1m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 150 000 € 
 
Lieu-dit : Boignon 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 

3.1.2.0 A 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’aménagement sera réalisé en fonction des 
conclusions de l’étude préalable prévue en année 1. 
Une enveloppe globale est prévue ici. 

 

Justification 

L’ouvrage en travers bloque la ligne d’eau et les 
sédiments, et influence sur une grande distance le 
cours d’eau. La hauteur de chute importante ne 
permet pas une continuité piscicole.  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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L’Aigre et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir (FRGR0496) 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Aigre Aigre (rivière l') CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES - 28103 Station DREAL du pont de St-Calais TRAV00115 

Code ouvrage : TRAV00115 
Type d’ouvrage : Seuil de station DREAL 
Code ROE : ROE64544 
Classement liste 1 :  
Classement liste 2 :  
Hauteur de chute : 0.24 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 10 000 € 
 
Lieu-dit : Saint-Calais 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’action consiste à démanteler le seuil présent en 
travers. A la vue de la configuration du site, un 
lissage naturel va être opéré. Il est préconisé de 
conserver la fosse. 
Une concertation doit être menée avec les services 
référents, pour acter le déplacement de la station 
DREAL. 

 

Justification 

Amélioration du franchissement piscicole de 
l’ouvrage. 
Diminution du linéaire influencé en amont de 
l’ouvrage. 

 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 
 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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L’Yerre et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir (FRGR0495) 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : Fédération de pêche 28 

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Yerre Trompe-Souris (rivière la) LA BAZOCHE-GOUET- 28027 TY10 TRAV00060 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 1.5 m 
Profondeur moyenne : 0.2 m 
Linéaire : 1760 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
 
Coût : 45 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

L’objectif est de recréer une zone favorable à 
la reproduction de la truite fario. Une 
population sauvage est présente ici. Des 
actions de retalutage doux associées à une 
recréation d’un matelas alluvial sont 
proposées. Le cours d’eau est peu large, et 
les recharges doivent être en cohérence 
avec les débits présents (faible sur la partie 
amont). 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : Fédération de pêche 28  

Type de travaux A2 – Renaturation appuyée : Réduction de section 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES- 28340 TY21 TRAV00055 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 25 m 
Profondeur moyenne : 0.2 m 
Linéaire : 380 ml 

 
Coût : 100 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

Action à réaliser suite à l’étude de 
renaturation associée. Actions prévues : 
réduction de la section d’écoulement afin de 
recréer des habitats et des écoulements 
diversifiés. Une attention particulière doit 
être portée par rapport à l’inondation 
potentielle des habitations riveraines. 

 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) COMMUNE NOUVELLE D’ARROU- 28012 TY16 TRAV00058 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 8.5 m 
Profondeur moyenne : 0.45 m 
Linéaire : 2 200 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
Banquette végétale : 2 000 m³ 
(Reprise des matériaux présents sur le 
merlon de berge et des mottes d’hélophytes 
présents dans le lit pour la confection des 
banquettes) 
 
Coût : 170 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

La partie en amont du seuil béton 
(TRAV00501) est liée au démantèlement de ce 
dernier. Cette zone est sous influence et ne 
peut être aménagée qu’après suppression de la 
contrainte. L’aménagement de banquettes va 
rétrécir de moitié la section du cours d’eau. 
Une combinaison avec un apport de terre 
végétale est proposée : pose de blocs pour 
former le cordon de la banquette, stabilisation 
de celle-ci avec du minéral, et mélange 
terre/pierre au cœur de la banquette. Un 
retalutage doux est également proposé ainsi 
qu’une réhausse globale du fond du lit. Ces 
actions vont redynamiser le cours d’eau dans la 
suite des travaux réalisés dans le précédent 
contrat à Arrou.4 batardeaux présents en 
travers sont à retirer lors de la phase chantier. 
 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Effacement Total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) COMMUNE NOUVELLE D’ARROU 28356 Seuil béton en sortie d’Arrou TRAV00501 

Code ouvrage : TRAV00501 
Type d’ouvrage : Seuil béton avec 
batardeau 
Code ROE : ROE58663 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.50 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 8 000 € 
 
Lieu-dit : Lautrinière 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 

3.1.2.0 A 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’opération consiste au retrait de l’ensemble des 
composants du seuil (béton, batardeau, bajoyers). 
L’aménagement du lit mineur est intégré dans 
l’opération TRAV00058. La fosse est conservée. 

 

Justification 

L’ouvrage en travers bloque les sédiments ainsi que 
la continuité piscicole. Une homogénéisation des 
faciès est visualisée en amont. Une attention 
particulière doit être portée sur le plan d’eau en rive 
droite. La buse d’alimentation se situant en amont de 
l’ouvrage à +0.36 cm du fond du lit ne serait plus 
ennoyée de façon permanente, mais seulement lors 
de la période hivernale. Une concertation avec les 
gestionnaires/propriétaire doit être engagée. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) COMMUNE NOUVELLE D’ARROU - 28356 Pont SNCF en aval d’Arrou TRAV00046 

Code ouvrage : TRAV00046 
Type d’ouvrage : Radier béton 
Code ROE :  
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.18 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 8 000 € 
 
Lieu-dit : Les Bordes 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’opération consiste à engraisser le radier déjà 
présent afin de rehausser la lame d’eau au sein de 
l’ouvrage. La recharge est minime, afin de créer une 
continuité avec la renaturation lourde du lit mineur 
mise en place sur tout le secteur en aval d’Arrou. 

 

Justification 

Une faible lame d’eau est présente au sein de 
l’ouvrage. Une légère influence de la ligne d’eau est 
constatée en amont. L’opération est dans la 
continuité de la renaturation lourde du lit opérée sur 
le site.  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Yerre Carrelière (rivière la) LA BAZOCHE-GOUET- 28027 TY05 TRAV00056 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
 
Linéaire : 2317 ml 

 
Caractéristiques techniques 

Recharge 0-150 mm 
 
Coût : 90 000 € TTC 
Techniques préconisées : P6 

Justification  

Amélioration de la diversité des habitats du 
lit et des berges en favorisant une plus 
grande diversité de faciès d’écoulement, de 
végétation de berge et en favorisant les 
zones de dépôts ou d’érosion 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) LA BAZOCHE-GOUET- 28027 TY08 TRAV00129 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
 

Linéaire : 1601 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
 
Coût : 70 000 € TTC 
Techniques préconisées : P6 

Justification  

Amélioration de la diversité des habitats du 
lit et des berges en favorisant une plus 
grande diversité de faciès d’écoulement, de 
végétation de berge et en favorisant les 
zones de dépôts ou d’érosion. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) LA BAZOCHE-GOUET- 28027 Pont RD927 au lieu-dit de Saint-Blaise TRAV00042 

Code ouvrage : TRAV00042 
Type d’ouvrage : Radier de pont 
Code ROE :  
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.43 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 25 000 € 
 
Lieu-dit : Saint-Blaise 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’opération consiste à réaliser une échancrure 
centrale, de 1.50m de largeur pour environ 0.40m 
de profondeur. Une recharge calée sur le premier 
radier aval va permettre d’assurer la franchissabilité 
piscicole et sédimentaire. 

 

Justification 

On observe sur l’ouvrage une hauteur de chute assez 
conséquente par rapport à la longueur de l’ouvrage. 
Les vitesses de courant sur le radier béton en sortie 
sont élevées. La faible lame d’eau ne permet pas une 
remontée des individus en tout temps. La 
combinaison de ces deux actions va rendre 
franchissable l’ouvrage. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) ARROU- 28012 TY16 TRAV00057 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
 
Linéaire : 1294 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
 
Coût : 50 000 € TTC 
Techniques préconisées : P5 

Justification  

Il s’agit de travailler sur le bras naturel de 
l’Yerre sur ce secteur. Cette action est 
conditionnée à la suppression du seuil de 
répartition du moulin des Granges. Un 
matelas alluvial est déjà présent, avec 
présence de roche mère par endroit. Il s’agit 
plutôt d’engraisser certains radiers et d’en 
recréer d’autre (et retrouver un profil 
radier/mouille) naturel ici. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Effacement Total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) LA BAZOCHE-GOUET - 28027 Moulin d’Orsay TRAV00041 

Code ouvrage : TRAV00041 
Type d’ouvrage : Radier béton 
Code ROE : ROE58712 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 1.2 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 3 000 € 
 
Lieu-dit : Le moulin d’Orsay 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

Il s’agit de l’ouvrage de répartition des eaux de la 
Carrelière avec le bief du moulin d’Orsay qui est à 
supprimer. 

 

Justification 

Il est observé un impact fort de l’ouvrage sur le milieu 
aquatique. Le moulin est situé assez haut par 
rapport au bassin de l’Yerre, déconnectant des 
zones intéressantes pour différentes espèces, 
notamment la truite. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Effacement Total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) LA BAZOCHE-GOUET - 28027 Moulin de Pont Galet TRAV00043 

Code ouvrage : TRAV00043 
Type d’ouvrage : Déversoir 
Code ROE : ROE31199 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.78 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 25 000 € 
 
Lieu-dit : Moulin de Pont Galet 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’opération consiste au démantèlement complet de 
l’ouvrage restant (déversoir, bajoyers). Cependant, 
afin d’obtenir une pente de cours d’eau compatible 
avec les espèces présentes, un arasement du 
substrat aval doit être réalisé, corrélé avec la mise 
en place de blocs pour casser les écoulements. 
 

Justification 

L’ouvrage se délite et risque de se désagréger au fur 
et à mesure des futures crues. Le droit d’eau du 
moulin associé a été abrogé. 
 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Effacement Total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) ARROU - 28012 Moulin des Granges TRAV00047 

Code ouvrage : TRAV00047 
Type d’ouvrage : Seuil béton 
Code ROE : ROE117461 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 1.4 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 10 000 € 
 
Lieu-dit : Le Moulin des Granges 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 

3.1.2.0 A 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’action consiste à améliorer la franchissabilité 
piscicole de l’ouvrage en supprimant l’ouvrage de 
régulation du moulin, afin de favoriser le bras 
naturel. 

 
 

Justification 

Le bras naturel est fonctionnel, et situé toujours 
dans son fond de vallée. Cette proposition d’action 
semble la plus cohérente et possède le meilleur ratio 
coût financier / gain écologique. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 
 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Restauration de la continuité écologique (>50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) LA BAZOCHE-GOUET - 28027 Moulin de Trompe-Souris TRAV00054 

Code ouvrage : TRAV00054 
Type d’ouvrage :  
Code ROE : ROE31190 et ROE58691 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 1 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 150 000 € 
 
Lieu-dit : La Chauffeterie 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’opération sera actée à la suite de l’étude préalable 
prévue en année 2. 

 

Justification 

L’objectif est le rétablissement de la continuité 
écologique entre l’affluent de Trompe-Souris et 
l’Yerre, qui n’est actuellement pas assuré. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Effacement Total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Yerre Yerre (rivière la) FTR1-FTR1 Moulin de la Mauguinière TRAV00052 

Code ouvrage : TRAV00052 
Type d’ouvrage : Seuil 
Code ROE : ROE58647 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.1 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 3 000 € 
 
Lieu-dit : La Mauguinière 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

Suppression du seuil relictuel du moulin. 
 

Justification 

Un blocage sédimentaire lié à la présence du seuil 
est visualisé. Le franchissement piscicole n’est pas 
optimal. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 
 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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La Thironne et ses affluents depuis sa source jusqu’à la confluence avec le Loir (FRGR1334) 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Restauration de la continuité écologique (>50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Thironne Thironne (rivière la) CHASSANT - 28387 Moulin de Thoré TRAV00068 

Code ouvrage : TRAV00068 
Type d’ouvrage : Moulin  
Code ROE : ROE27490 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.8 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 60 000 € 
 
Lieu-dit : Le moulin de Thoré 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0 D 

A 

3.1.2.0 A 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’opération consiste à rendre franchissable le site 
hydraulique. Une étude est actuellement en cours 
afin d’acter sur un projet de scénario concerté. 

 

Justification 

L’état de l’ouvrage est bon à moyen (infiltrations 
entre les planches). La fréquence de manœuvre est 
rare. D’importants dépôts sédimentaires sont 
présents : volume estimé à 450 m³. 
 
Amélioration du franchissement piscicole de 
l’ouvrage. 
Diminution du linéaire influencé en amont de 
l’ouvrage. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge   Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : Recréation d'un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Thironne Thironne (rivière la) CHASSANT- 28387 T_TH_04 TRAV00080 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 4 m 
Profondeur moyenne : 0.80 m 
Linéaire : 636 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
 
Coût : Intégré à l’action sur le moulin de 
Thoré 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

Récréation d’un profil naturel suite à la 
suppression de la contrainte du moulin en 
aval. Des écoulements lotiques sont 
susceptibles d’apparaître. Un temps 
d’attente devrait être laissé afin de visualiser 
comment le cours d’eau se remet par lui-
même. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue (meilleure 
évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation : Effacement Total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Thironne Thironne (rivière la) CHASSANT - 28387 Moulin Neuf TRAV00069 

Code ouvrage : TRAV00069 
Type d’ouvrage : Batardeau 
Code ROE :  
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.5 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 3 000 € 
 
Lieu-dit : Le moulin Neuf 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0 D 

A 

3.1.2.0 A 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

Il est prévu le démantèlement de l’ensemble des 
obstacles situés sur le bras naturel, afin de l’utiliser 
comme bras de contournement. Un batardeau 
structurant est présent sur le lit. 
 

Justification 

Il n’y a pas actuellement de répartition entre le bief et 
le lit principal (absence d’ouvrage de répartition). Un 
envasement conséquent du bief est visualisé. En 
période de basses eaux, la circulation piscicole est 
perturbée par la présence de deux batardeaux. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Thironne Mazure (rivière la) HAPPONVILLIERS- 28192 T_MA_03 TRAV00084 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 4.5 m 
Profondeur moyenne : 0.5 m 
Linéaire : 990 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
 
Coût : 60 000 € TTC 
Techniques préconisées : P6 

Justification  

Secteur incisé et rectiligne, avec peu 
d’habitats. L’objectif est de rehausser le fond 
du lit d’environ 40cm de moyenne en 
fonction des caractéristiques locales, 
talutage localement pour adoucir les pentes 
des berges, et également réduire la section 
par la mise en place de banquettes. 
 
Il est également prévu le retrait de deux 
seuils sauvages en pierres, lors de la dépose 
des matériaux.  
 
Amélioration de la diversité des habitats du 
lit et des berges en favorisant une plus 
grande diversité de faciès d’écoulement, de 
végétation de berge et en favorisant les 
zones de dépôts ou d’érosion 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Effacement total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Thironne Mazure (rivière la) HAPPONVILLIERS- 28192 
Seuil en enrochements au moulin 

Toucheron 
TRAV00074 

Code ouvrage : TRAV00074 
Type d’ouvrage : Seuil en enrochements 
Code ROE :  
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.3 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 3 000 € 
 
Lieu-dit : Au moulin Toucheron 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’opération consiste au démantèlement du seuil en 
enrochements avec dispersion des blocs. 

Justification 

Le seuil en enrochements bloque les écoulements et 
ne permet pas une continuité écologique optimale. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : Recréation d'un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Thironne Mazure (rivière la) HAPPONVILLIERS- 28192 T_MA_01 TRAV00088 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 3.8 m 
Profondeur moyenne : 0.6 m 
Linéaire : 661 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
 
Coût : 45 000 € TTC 
 
Techniques préconisées : P6 

Justification  

Le cours d’eau présente des méandres 
intéressants. Cependant, le fond du lit est 
plutôt argileux et incisé. L’objectif est de 
recréer un matelas alluvial sur l’intégralité du 
linéaire, en retalutant les berges de façon 
ponctuelles. 
 

 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Thironne Masure (rivière la) HAPPONVILLIERS- 28192 Pont de la D30 TRAV00503 

Code ouvrage : TRAV00503 
Type d’ouvrage : Radier de pont 
Code ROE :  
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.05 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 7 000 € 
 
Lieu-dit : Sur la D30, en sortie de 
Combres 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

Aménagement associé à la renaturation du lit mineur 
en aval, afin d’avoir une cohérence de l’ensemble du 
secteur. La recharge en granulats proposée est en 
lien avec celle inscrite dans l’action sur le lit mineur : 
la réhausse du fond du lit permettra de rendre 
franchissable le radier de pont. 

 

Justification 

Malgré une faible hauteur de chute, la lame d’eau au 
sein de l’ouvrage ne permet pas un franchissement 
optimal de l’ensemble des individus. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : Fédération de pêche 28  

Type de travaux A1 – Renaturation légère : Diversification des habitats 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Thironne Mazure (rivière la) MONTIGNY-LE-CHARTIF- 28261 T_MA_03 TRAV00085 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
 
Linéaire : 536 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
 
Coût : 20 000 € TTC 
Techniques préconisées : P1 

Justification  

Amélioration de la diversité des habitats du 
lit et des berges en favorisant une plus 
grande diversité de faciès d’écoulement, de 
végétation de berge et en favorisant les 
zones de dépôts ou d’érosion.  

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
 
 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : Fédération de pêche 28 

Type de travaux A1 – Renaturation légère : Diversification des habitats 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Thironne Thironne (rivière la) SAINTIGNY- 28331 T_TH_03 TRAV00083 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 1179 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
 
Coût : 25 000 € TTC 
Techniques préconisées : P1 

Justification  

La partie amont du cours d’eau présente une 
rectification totale. L’objectif est de diversifier 
les écoulements et retrouver des habitats 
sur cette portion. 

 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
 
 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : Recréation d'un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Thironne Thironne (rivière la) ILLIERS-COMBRAY- 28196 T_TH_08 TRAV00082 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 5.5 m 
Profondeur moyenne : 0.55 m 
Linéaire : 1 600 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
Banquette végétale 
(Reprise des matériaux présents sur le merlon 
de berge et des mottes d’hélophytes présents 
dans le lit pour la confection des banquettes) 
Coût : 150 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

L’objectif est multiple : retaluter les berges 
pour obtenir des pentes plus douces, 
redynamiser le cours d’eau en intégrant des 
banquettes minérales/végétales, rehausser 
le fond du lit et recréer un lit d’étiage 
intéressant, et enfin recréer des habitats. Le 
cours d’eau présente des berges hautes 
(jusqu’à 2m de hauteur sur la partie aval). La 
recréation de banquettes doit être adaptée 
localement, en fonction des caractéristiques 
du lit. Toutes les berges ne sont pas à 
retaluter : les essences végétales âgées 
doivent être conservées. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Thironne Thironne (rivière la) ILLIERS-COMBRAY - 28196 Pont SNCF de Marigny TRAV00072 

Code ouvrage : TRAV00072 
Type d’ouvrage : Radier de pont 
Code ROE : ROE58619 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.50 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 30 000 € 
 
Lieu-dit : Marigny 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’aménagement consiste à la réalisation d’une 
échancrure de 2.5m de largeur sur toute la longueur 
du radier, en partie centrale. La profondeur de 
l’encoche est de 45cm. Un engraissement du radier 
aval est également préconisé 

 

Justification 

La faible lame d’eau est pénalisante pour le 
franchissement piscicole. De plus, une chute est 
visualisée à l’aval du radier. Le terrain naturel en 
sortie d’ouvrage est bas : il est impossible de 
proposer une rampe en enrochement importante ici 
(impossibilité technique et inondation bien plus 
fréquente sur les parcelles adjacentes). L’échancrure 
accompagnée d’une faible recharge semble la 
meilleure option. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Thironne Thironne (rivière la) MONTIGNY-LE-CHARTIF - 28261 Pont de la RD124 TRAV00071 

Code ouvrage : TRAV00071 
Type d’ouvrage : Radier de pont 
Code ROE : ROE67487 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.28 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 20 000 € 
 
Lieu-dit : Bourg de Montigny-le-Chartif 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’opération consiste à la créer une échancrure de 
2m de largeur sur toute la longueur du radier de 
pont. La profondeur de celle-ci doit être de 0.45 m. 
Ce dimensionnement est calé avec la hauteur du 
premier radier aval. 

 

Justification 

La faible lame d’eau et le radier béton raide en sortie 
d’ouvrage empêche un franchissement piscicole 
optimal toute l’année. Le fait de favoriser une arche 
va augmenter la hauteur d’eau et ennoyer le radier 
en lien avec l’échancrure. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 

 
  



2
.3

0
1

.7
0

8.03 2.80 9.00 13.00

Vue longitudinale de l'arche gauche AA'

Echelle:1/100

10.00 9.98

10.06

9.61

9.78

8.49

9.66

A

Amont

A'

Aval

9.70

D124

par l'effet du radier du pont

70cm  de hauteur d'eau
Radier

Arche gauche du pont

Fosse de dissipation

Radier en pierres

0 2.5 5

4.00 4.031.00

2
.3

0

Rive

droite

Transect 1

Vue du pont depuis l'aval

Echelle: 1/75

Rive

gauche

10.06

9.98
9.99

Radier en pierres

0 2 4

Lavoir

0 10 20

4.0
3

4.0
0

Radier

T1

A

A'

Echelle: 1/400

TRAV00071

situation initiale

D124



8.03 2.80 9.00 13.00

0 2.5 5

D124

de 45cm de profondeur
Radier

0
.4

5

Vue longitudinale de l'arche gauche AA'

Echelle:1/100

10.00

9.989.78

9.55

9.78

8.49

9.66

A

Amont

A'

Aval

9.70

9.55

Mise en place d'un substrat

4.00 1.021.00

2
.3

0

0 2 4

Rive

droite

Transect 1

Vue du pont depuis l'aval

Echelle: 1/75

Rive

gauche

9.78

9.99

9.55

2.00 1.01

de 2.00m de largeur

9.98

Lavoir

0 10 20

T1

TRAV00071

D124

de 2.00m de largeur et

0.45m de profondeur dans

le radier de l'arche gauche

2.0
0

4.0
0

Radier

A

A'

Echelle: 1/400



89 
 

Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Restauration de la continuité écologique (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Thironne Thironne (rivière la) MONTIGNY-LE-CHARTIF - 28261 Moulin à Foulon TRAV00070 

Code ouvrage : TRAV00070 
Type d’ouvrage : Vannage 
Code ROE : ROE104989 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute :  
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 4 000 € 
 
Lieu-dit : Le Moulin Foulon 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’action consiste à améliorer la franchissabilité 
piscicole de l’ouvrage de décharge par la mise en 
place d’aménagements rustiques (micro-seuils 
ancrés) et par adaptation des modalités de gestion. 

 

Justification 

Amélioration du franchissement piscicole de 
l’ouvrage. 
Diminution du linéaire influencé en amont de 
l’ouvrage. 

 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Effacement Total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Thironne Thironne (rivière la) MONTIGNY-LE-CHARTIF - 28261 Moulin de Ronce TRAV00073 

Code ouvrage : TRAV00073 
Type d’ouvrage : Radier béton / vannage 
Code ROE : ROE104990 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : N.R. 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 10 000 € 
 
Lieu-dit : Le moulin Ronce 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’objectif est d’améliorer le franchissement en 
supprimant les reliquats de radier et les structures 
de bajoyers et d’orienter les écoulements vers le 
bras naturel. Une recharge en granulats va 
permettre d’éviter une érosion progressive sur le 
site. 

 

Justification 

Le lit naturel de la Thironne est situé au milieu de la 
prairie en rive gauche du bief (ancienne rivière) Le lit 
n’est actuellement pas fonctionnel mais présente de 
faibles écoulements.  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28 

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Thironne Mazure (rivière la) COMBRES- 28105 T_MA_01 TRAV00087 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 2.4 m 
Profondeur moyenne : 0.15 m 
Linéaire : 664 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
Banquette végétale 
(Reprise des matériaux présents sur le merlon 
de berge et des mottes d’hélophytes présents 
dans le lit pour la confection des banquettes) 
Coût : 45 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

La Mazure est incisée et élargie. Les berges 
sont abruptes et ne permettent d’avoir un 
lien fonctionnel avec la ripisylve. L’objectif est 
de « casser » les hautes berges pour 
adoucir les pentes. Des banquettes sont 
prévues additionnées d’une recharge en plein 
d’environ 25 cm de hauteur. 
 

 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28 

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Thironne Mazure (rivière la) COMBRES- 28105 Pont de la D15 TRAV00078 

Code ouvrage : TRAV00078 
Type d’ouvrage : Radier de pont 
Code ROE : ROE117066 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.24 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 20 000 € 
 
Lieu-dit : D15 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

Vu la largeur du radier, une échancrure semble être 
l’aménagement le plus intéressant : ouverture de 
1.50 m de largeur sur environ 40 cm de profondeur 
sur l’intégralité du radier de pont. 

 
 

Justification 

Une faible lame d’eau est présente sur le radier de 
pont. Une chute de 24 cm est également visualisée. 
La largeur de l’ouvrage ne permet pas de concentrer 
les écoulements et d’obtenir un franchissement 
optimal de l’ichtyofaune. 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Thironne Mazure (rivière la) SAINTIGNY- 28165 T_MA_02 TRAV00086 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 2  m 
Profondeur moyenne : 0.3 m 
Linéaire : 914 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
 
Coût : 60 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

L’objectif est de récréer un cours d’eau 
fonctionnel (réhausse du fond par recharges 
en granulats et mise en place de 
banquettes), en aménageant également le 
radier de pont impactant de la RD154 
(TRAV00504). De plus, il est proposé une 
reconnexion de la Mazure avec un affluent 
avant la mise en bief de ce dernier cours 
d’eau. Cela va permettre de restaurer les 
débits en fond de vallée et les fonctionnalités 
associées. 
Un busage est également prévu d’être 
remplacé. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Thironne Mazure (rivière la) COMBRES - 28105 Pont de la RD154 TRAV00504 

Code ouvrage : TRAV00504 
Type d’ouvrage : Radier de pont 
Code ROE : ROE117063 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.61 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 35 000 € 
 
Lieu-dit : La Broderie 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’opération consiste à condamner la buse du réseau 
de fossé en aval/rive gauche de l’ouvrage. Le réseau 
pluvial doit être détourné au niveau du collecteur, afin 
d’envoyer les écoulements en amont du pont, en 
forçant la contre-pente. Une recharge importante 
sera ancrée, puis prolongée dans le cadre des 
travaux prévus en TRAV00086. 

 

Justification 

Le radier possède une pente forte, sur une courte 
distance. La principale contrainte est la présence 
d’une buse de sortie de fossé en rive gauche, située 
assez bas. Une concertation avec les services 
compétents devra être menée afin de rediriger les 
écoulements au niveau du coude du cours d’eau en 
amont du pont. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : Recréation d'un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Thironne Thironne (rivière la) MONTIGNY-LE-CHARTIF- 28261 T_TH_05 TRAV00081 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 4 m 
Profondeur moyenne : 0.4 m 
Linéaire : 1628 ml 

 
Caractéristiques techniques 

Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
 
Coût : 80 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

Ce secteur possède déjà des traces de 
rééquilibrage hydromorphologique : zones de 
dépôts, radiers se créant, érosion de 
certaines berges marquées, … L’objectif est 
de s’appuyer sur ces indices afin d’aider le 
cours d’eau à se rééquilibrer et à retrouver 
des fonctionnalités naturelles. Un retalutage 
en pente douce est prévu accompagné de 
banquettes stabilisées en granulats où le 
déblai sera déposé. 
 

 
 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : Recréation d'un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Thironne Mazure (rivière la) COMBRES - 28105 T_MA_03 TRAV00705 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Linéaire : 614 ml 
 
Coût : 50 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

Cet aménagement sert à contourner le 
moulin Canet, et de remettre la Mazure 
dans son fond de vallée. Cette action sur le 
lit mineur est affiliée à une action de 
restauration de la continuité, découlant de 
l’étude continuité prévue en année 2. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Restauration de la continuité écologique (>50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Thironne Mazure (rivière la) MONTIGNY-LE-CHARTIF - 28261 Le moulin Paillaud TRAV00076 

Code ouvrage : TRAV00076 
Type d’ouvrage : Moulin 
Code ROE : ROE58304 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute :  
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 150 000 € 
 
Lieu-dit : Le moulin Paillaud 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

Une étude préalable est prévue en année 2. Une 
enveloppe globale est proposée ici. 

Justification 

Le moulin Paillaud, situé au niveau de la confluence 
des deux cours d’eau, modifient le cheminement 
naturel des écoulements et ne permet une 
fonctionnalité optimale des milieux. La Mazure ne 
rejoint pas la Thironne à l’endroit intuitif, mais reste 
coincé sur un bras perché en suivant le moulin sur 
plusieurs centaines de mètres. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR LOIR 28 

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : Recréation d'un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

La Thironne La Thironne MEREGLISE- 28120 TY10 TRAV00800 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 1.5 m 
Profondeur moyenne : 0.2 m 
Linéaire : 1400 ml 

 
Caractéristiques techniques 

Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
 
Coût : 50 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

L’objectif est de remettre en fond de thalweg 
la Thironne. On observe un ancien lit 
partiellement comblé en fond de vallée. Des 
actions de terrassement associées à une 
recréation d’un matelas alluvial sont 
proposées. Une connexion devra être 
aménagée pour répartir les débits entre le 
bief du château de Méréglise et le nouveau 
bras.  

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Restauration de la continuité écologique. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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La Foussarde et ses affluents depuis sa source jusqu’à la confluence avec le Loir (FRGR1323) 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Foussarde Foussarde (rivière la) MOTTEREAU- 28272 T_FO_08 TRAV00104 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
 
Zone : De Mottereau au lieu-dit la Chevillère 
 
Linéaire : 735 ml 
 

Caractéristiques techniques 
Recharge 0-150 mm 
Blocs 200-400 mm 
 
Coût : 45 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

Amélioration de la diversité des habitats du 
lit et des berges en favorisant une plus 
grande diversité de faciès d’écoulement, de 
végétation de berge et en favorisant les 
zones de dépôts ou d’érosion. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28 

Type de travaux A3 - Effacement Total 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Foussarde Foussarde (rivière la) FRAZE - 28161 Plan d’eau de l’Orme TRAV00097 

Code ouvrage : TRAV00097 
Type d’ouvrage : Seuil / Obstacle 
Code ROE : ROE71333 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.28 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 10 000 € 
 
Lieu-dit : l’Orme 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 

3.1.2.0 A 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’opération consiste au retrait par un engin 
mécanique des restes de la digue et des ouvrages de 
régulation. Il n’est pas prévu une ouverture plus 
conséquente de la digue (ouverture déjà de 3.5 m). 

 

Justification 

La digue s’est effondrée il y a quelques années, et les 
restes de celle-ci sont toujours présents. Il reste une 
poche d’eau en amont lié au blocage des 
écoulements. Le franchissement piscicole et la 
continuité sédimentaire ne sont pas assurés en 
l’état. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge. 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

la Foussarde Foussarde (rivière la) FRAZE - 28161 Autoroute A11 TRAV00096 

Code ouvrage : TRAV00096 
Type d’ouvrage : Radier de pont 
Code ROE :  
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.13 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 5 000 € 
 
Lieu-dit : Le Petit Ezanville 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

Afin de restaurer le transit sédimentaire, l’opération 
consiste à la suppression du seuil présent en amont 
du busage. Une recharge sur le premier radier aval 
va permettre d’augmenter la lame d’eau au sein du 
busage pour faciliter le passage de l’ichtyofaune. 

 

Justification 

La luminosité est suffisante pour cet ouvrage : le 
diamètre de la buse est assez conséquent (4.5m). 
La faible lame d’eau est pénalisante pour la migration 
piscicole. La pente de la buse est relativement faible, 
évitant la pose de barrette au sein de l’ouvrage.  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : Fédération de pêche 28 

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Foussarde Foussarde (rivière la) VIEUVICQ- 28409 T_FO_08 TRAV00121 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
 
Zone : Plan d’eau du Gravier 
 
Linéaire : 1200 ml 
 
Coût : 100 000 € TTC 
Techniques préconisées : P7 

Justification  

Recréation d’un lit sous réserve de 
l’arasement du seuil amont (TRAV00100). 
Le cours d’eau est fortement recalibré : 
action de déblai/remblai accompagné de 
recharges en granulats afin de reconstituer 
un lit mineur fonctionnel. Une amélioration 
du franchissement de gués anciens sera 
également réalisée. 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la diversité des habitats aquatiques et de berge Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 – Renaturation lourde : Recréation d’un nouveau lit 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Code du segment Identifiant travaux 

la Foussarde Foussarde (rivière la) FRAZE- 28161 T_FO_06 TRAV00102 

 

 

Description et justification de l’intervention 

Description  

Caractéristiques du lit 
Largeur moyenne : 3.22 m 
Profondeur moyenne : 0.7 m 
Linéaire : 500 ml 

 
Caractéristiques techniques 

Recharge 0-150 mm 
 
Coût : 29 000 € TTC 
Techniques préconisées : P6 

Justification  

L’objectif est la création d’un matelas alluvial 
pour stopper l’incision en cours. Une 
recharge d’environ 25 cm de hauteur sur 
l’intégralité du linéaire va améliorer les 
capacités de débordement, ainsi que recréer 
des zones d’auto-épuration. Les granulats 
devront remonter sur le haut de berge. 

 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

A 
3.1.2.0 A 

3.1.4.0  

3.1.5.0  
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval) 
Dérangement de la faune et de la flore 
Traversée de parcelles privées par les engins 
 

Rehaussement de la lame d’eau à l’étiage. 
Fréquence de débordement cohérente avec les variations naturelles (0,5 à 
1/an). 
Augmentation de la diversité des habitats. 
Amélioration du pouvoir d’auto-épuration : meilleure oxygénation, fixation, 
absorption des polluants par la végétation. 
Diminution du colmatage des cours d’eau. 
Diminution du débit de débordement. 

Réalisation des travaux d’aval en amont 
Pas d’interruption de la continuité hydraulique (pas de batardeau en 
travers du lit à l’étiage) 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage) 
Nécessité de prévenir les riverains concernés 
Choix des matériaux : respecter la géologie locale (carrières 
proches) 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A3 - Restauration de la continuité écologique (<50 cm)  

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l ’ouvrage Identif iant travaux 

la Foussarde Foussarde (rivière la) FRAZE - 28161 D128 au moulin d’Ezanville TRAV00095 

Code ouvrage : TRAV00095 
Type d’ouvrage : Busage 
Code ROE :  
Classement l iste 1 : NON  

Classement l iste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 100 000 € 

 
Lieu-dit : moulin d’Ezanville 
 
 

 
 

 

  

Description et justif ication de l’intervention  

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 

 

Rubrique Seui l  Bi lan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Descript ion  

L’objectif est le remplacement du busage sous-
dimensionné par un pont cadre de 2.00m de 
hauteur et de 1.50m de large. Une attention 

particulière doit être portée sur le renforcement des 
berges en entrée de pont (murs en aile à installer).  
 
Les observations émises sont des ressentis de 

terrain, avec l’aide plusieurs levés topographiques. Il 
est important de vérifier ce résultat à l’aide de levés 
complémentaires. 

 

Justif ication 

Le busage actuel est sous-dimensionné par rapport 
au débit du cours d’eau. Les vitesses de courant 
lorsqu’il est en charge ne sont pas adaptées aux 
espèces présentes. De plus, la retenue créée 
fragilise la digue où se situe la D126. La mise en 
place d’un pont cadre permet de sécuriser la digue 
ainsi que de rendre franchissable l’ouvrage. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux   

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 

Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 
 

Incidences en fonctionnement  

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 

Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescript ions et mesures d’accompagnement  

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 

Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : Fédération de pêche 28  

Type de travaux A3 - Restauration de la continuité écologique (>50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

La Foussarde Foussarde (rivière la) VIEUVICQ- 28409 Plan d’eau du Gravier TRAV00100 

Code ouvrage : TRAV00100 
Type d’ouvrage : Seuil 
Code ROE : ROE117528 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.60 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 5 000 € 
 
Lieu-dit : Les Graviers 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

Arasement du seuil amont afin de répartir les 
écoulements entre le bras de contournement et le 
bras naturel 

 

Justification 

Utilisation du bras naturel de la Foussarde comme 
bras de contournement. 
 
Cela va permettre de rétablir la continuité piscicole, 
et d’améliorer la continuité sédimentaire. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux  

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 

 

 

Incidences en fonctionnement 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Prescriptions et mesures d’accompagnement 
Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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L’Egvonne et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir (FRGR1233) 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Egvonne Egvonne (rivière la) CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES - 28103 Gué à la Patte du Mouton TRAV00111 

Code ouvrage : TRAV00111 
Type d’ouvrage : Gué maçonné 
Code ROE : ROE12728 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.65 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 20 000 € 
 
Lieu-dit : La Patte du Mouton 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’aménagement consiste au retrait du busage 
central par une échancrure de 120 cm de largeur. 
Un caillebotis est scellé sur le dessus afin de 
permettre le passage des véhicules. Une recharge 
aval est préconisée pour assurer une lame d’eau 
suffisante pour le franchissement piscicole. 

 

Justification 

Le gué bloque les écoulements et empêche les 
sédiments de bien s’évacuer. De plus, le gué est 
régulièrement bouché et inonde en surverse. 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 
 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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Amélioration de la continuité écologique Maître d’ouvrage : SMAR Loir 28  

Type de travaux A1 - Aménagement d'un ouvrage de franchissement (<50 cm) 

Masse d’eau Cours d’eau Commune Nom de l’ouvrage Identifiant travaux 

l'Egvonne Egvonne (rivière la) CLOYES-LES-TROIS-RIVIERES - 28103 Gué de la Guiraudière TRAV00112 

Code ouvrage : TRAV00112 
Type d’ouvrage : Gué maçonné 
Code ROE : ROE58628 
Classement liste 1 : NON 
Classement liste 2 : NON 
Hauteur de chute : 0.23 m 
 
Coût prévisionnel (€ TTC) : 12 000 € 
 
Lieu-dit : la Guéraudière 
 
 
 
 

 

  

Description et justification de l’intervention 

 

Procédure (L.214-1 du CE) : 
 

Rubrique Seuil Bilan 
3.1.1.0  

D 

3.1.2.0 D 

3.1.3.0  

3.1.4.0  

3
1.5.0  

 
 

Description 

L’aménagement consiste au retrait du busage 
central par une échancrure de 120 cm de largeur. 
Un caillebotis est scellé sur le dessus afin de 
permettre le passage des véhicules 

 

Justification 

Le gué bloque les écoulements et empêche les 
sédiments de bien s’évacuer. De plus, le gué est 
régulièrement bouché et inonde en surverse. 

 
 

Incidences et mesures d’accompagnement 
Incidences en phase travaux Incidences en fonctionnement Prescriptions et mesures d’accompagnement 

Risque de dépôts de MES (exportation de fines vers l’aval). 
Dérangement de la faune et de la flore. 
Traversée de parcelles privées par les engins. 
Altération de la continuité lors de la mise en place des ouvrages. 
 

Amélioration du franchissement piscicole en toute saison. 
Amélioration des usages : amélioration des capacités halieutiques. 
Amélioration de la diversité des habitats du lit en amont : granulométrie 
mieux adaptée, faciès courant, meilleure oxygénation de la lame d’eau. 
Amélioration des écoulements favorable aux écoulements en crue 
(meilleure évacuation). 

Période des travaux : De juillet à octobre (étiage). 
Nécessité de prévenir les riverains concernés. 
Stockage des matériaux et engins sur la berge 
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